Broj: IN 306 /12-1/25
Tomislavgrad, 11.12.2025.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
DOM ZDRAVLIA TOMISLAVGRAD

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
R.b Opis i Vrsta Podaci o Osnovni elementi Opis izmjene Ostatak Datum Datum Napomena
. Oznaka po postupkai | dobavljatu/dobav | Ugovora/okvirnog elementa vrijednosti zakljuéenja potpune (obrazlozenje)
JRIN broj ljaima u sporazuma (Vrijednost, ugovora i Ugovora ugovora/ realizacije
obavijesti | okvirnom razdoblje trajanja/rok datum izmjene | nakon okvirnog ugovorafo
o dodjeli | Sporazumu izvrienja, rok placanja, ucinjene sporazuma kvirnog
ugovora (Naziv, ID jamstveno razdoblje...) izmjene sporazuma
sa Portala | broj, mjesto) ostatak i ukupna
javnih vrijednosti utrosena
nabava okvirnog vrijednost
sporazuma
33140000-3 Otvoreni Dia-prom d.o.o Vrijednost ugovora: 14.03.2025. Na dan 11.06.2025.
Medicinski i postupak | Posusje LOT 1 32.251,96 KM godine isporuceno
sanitetski 629-1-1- 4272198020006 LOT 2 14.364,82 KM je:
1. | materijal 4/25 24 mjeseca, odgoda od 60 LOT111,76%
dana po izdavanju raéuna LOT 2 11,88%
33140000-3 Otvoreni Dia-prom d.o.0 Vrijednost ugovora: 14.03.2025. Na dan 08.09.2025.
Medicinski i postupak | Posuje LOT 1 32.251,96 KM godine isporuceno
sanitetski 629-1-1- | 4272198020006 | LOT 2 14.364,82 KM je:
2. | materijal 4/25 24 mjeseca, odgoda od 60 LOT 1 23,30%
dana po izdavanju raduna LOT 2 29,97%
33140000-3 Otvoreni Dia-prom d.o.o Vrijednost ugovora: 14.03.2025. Na dan 11.12.2025.
Medicinski i postupak Posusje LOT 1 32.251,96 KM godine isporuceno
sanitetski 629-1-1- | 4272198020006 | LOT 2 14.364,82 KM je:
3, | materijal 4/25 24 mjeseca, odgoda od 60 LOT 136,78 %

dana po izdavanju racuna

LOT 2 45,24 %
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