

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Broj: JN 1398 /5-1/25
Tomislavgrad, 27.05.2025.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom Sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje..)	Opis izmjenjene elementa ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti Ugovora nakon	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Testovi za Ichroma II aparat 33140000-3	Otvoreni postupak 629-1-1-13/23	Dia-prom d.o.o Posušje 4272198020006	Vrijednost ugovora: 19.029,78 KM 12 mjeseci, odgoda od 60 dana po izdavanju računa			20.5.2024.		Na dan 27.09.2024.godine isporučeno je: 29,41 %
2.	Testovi za Ichroma II aparat 33140000-3	Otvoreni postupak 629-1-1-13/23	Dia-prom d.o.o Posušje 4272198020006	Vrijednost ugovora: 19.029,78 KM 12 mjeseci, odgoda od 60 dana po izdavanju računa			20.5.2024.		Na dan 11.12.2024.godine isporučeno je: 42,85 %
3.	Testovi za Ichroma II aparat 33140000-3	Otvoreni postupak 629-1-1-13/23	Dia-prom d.o.o Posušje 4272198020006	Vrijednost ugovora: 19.029,78 KM 12 mjeseci, odgoda od 60 dana po izdavanju računa			20.5.2024.		Na dan 12.03.2025.godine isporučeno je: 67,49 %

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

4.	Testovi za Ichroma II aparat 33140000- 3	Otvoreni postupak 629-1-1- 13/23	Dia-prom d.o.o Posušje 4272198020006	Vrijednost ugovora: 19.029,78 KM 12 mjeseci, odgoda od 60 dana po izdavanju računa			20.5.2024.		Na dan 27.05.2025.godine isporučeno je: 79,87 %
----	--	---	---	--	--	--	------------	--	--



M.P.

Potpis odgovorne osobe