

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

Broj: JN 856 /5-1/26
Tomislavgrad, 22.05.2026.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRN	Vrsta postupka i broj obavijesti o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabava	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom Sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi Ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, razdoblje trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, jamstveno razdoblje...)	Opis izmjene elementa ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti Ugovora nakon	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Testovi za Ichroma II aparat 33140000-3	Otvoreni postupak 629-1-1-25/25	Dia-prom d.o.o Posušje 4272198020006	Vrijednost ugovora: 28.099,44 KM 24 mjeseca, odgoda od 60 dana po izdavanju računa			26.5.2025.		Na dan 26.08.2025. godine isporučeno je: 11,88 % robe iz ugovora.
2.	Testovi za Ichroma II aparat 33140000-3	Otvoreni postupak 629-1-1-25/25	Dia-prom d.o.o Posušje 4272198020006	Vrijednost ugovora: 28.099,44 KM 24 mjeseca, odgoda od 60 dana po izdavanju računa			26.5.2025.		Na dan 11.11.2025. godine isporučeno je: 35,65 % robe iz ugovora.
3.	Testovi za Ichroma II aparat 33140000-3	Otvoreni postupak 629-1-1-25/25	Dia-prom d.o.o Posušje 4272198020006	Vrijednost ugovora: 28.099,44 KM 24 mjeseca, odgoda od 60 dana po izdavanju računa			26.5.2025.		Na dan 10.02.2026. godine isporučeno je: 49,80 % robe iz ugovora.

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA
DOM ZDRAVLJA TOMISLAVGRAD

4.	Testovi za Ichroma II aparat 33140000-3	Otvoreni postupak 629-1-1- 25/25	Dia-prom d.o.o Posušje 4272198020006	Vrijednost ugovora: 28.099,44 KM 24 mjeseca, odgoda od 60 dana po izdavanju računa			26.5.2025.		Na dan 22.05.2026. godine isporučeno je: 76,75 % robe iz ugovora.
----	--	---	---	--	--	--	------------	--	---



Potpis odgovorne osobe